



ventanilla única

Hoja Informativa 29

México, D.F., a 9 de enero de 2012.

Asómate a ventanilla...es única

AVANCE DEL PROYECTO VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR MEXICANO

El siguiente informe es un resumen que muestra el avance que se tiene sobre el proyecto al **31 de diciembre de 2011**.

Servicios de Consultoría

Se continúa con la Confirmación de los flujos, datos y anexos (requisitos) de los diferentes trámites de SAGARPA, COFEPRIS, SEMARNART y SEDENA.

Se terminó el modelado de la dimensión de tecnología de los trámites de AGA y SE.

Servicios de Digitalización

Se entregaron los SOMS y el reporte de avance del mes de Diciembre. A fines del mes de diciembre se llevan digitalizados alrededor de 81,618,214 hojas de pedimentos histórico.

Servicios de Implementación de Procesos

Se continúa con los trabajos de implementación de los trámites de la AGA y SE.

Ya se encuentran documentados 27 Subservicios de AGA y 91 modalidades de la SE, lo que representa la elaboración de más de 2500 documentos (Diseño de requerimientos de negocio: DRN, Especificación de Caso de USO: ECU y Especificación de Interacción de Usuario: EIU).

Continúan los talleres de trabajo para la ejecución de las tareas de validación con SAGARPA-SENASICA, SEDENA, SEMARNAT, PROFEPA y COFEPRIS de los flujos de los diferentes trámites, datos y anexos (requisitos) y desarrollo de documentación necesaria para la implementación de los trámites.

Servicios de Gestión del Cambio Organizacional

Se impartieron los cursos de capacitación a la Secretaría de Economía y AGA.

Se continuó trabajando con estrategias de comunicación, eventos de inicio de trámites, eventos magnos, mesas de trabajo para patrocinadores, y talleres faltantes.

Planeación y elaboración de los E-learning de Administración de usuarios, trámites de AGA y SE.

Av. Hidalgo No. 77 Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México D.F.
Atención telefónica 54 81 18 56 y 01 800 00 VUCEM (88236)



Servicio de Conectividad Inalámbrica

Concluidos con documentación 73 puntos tácticos, con un avance del 100%.

Servicios de Sistema e Infraestructura

Se continúa con el período de pruebas de los trámites relacionados con el comercio exterior de la AGA y SE sin que éstos tengan aún validez oficial.

Visitas al Portal: más de 18 mil.

Más de 3200 usuarios registrados.

NOTA: Este será el mecanismo cómo la Administración del contrato reportará el avance del proyecto a los diversos actores del comercio exterior interesados en el seguimiento del mismo; las hojas informativas con el avance serán enviadas de manera **mensual**.

Para cualquier duda o aclaración favor de enviar correo a contacto@ventanillaunica.gob.mx

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.

Av. Hidalgo No. 77 Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México D.F.
Atención telefónica 54 81 18 56 y 01 800 00 VUCEM (88236)