



ventanilla única

## **HOJA INFORMATIVA 10**

### **Nota Informativa sobre el avance del proyecto Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano.**

El siguiente informe es un resumen que muestra el avance que se tiene sobre el proyecto al **30 de Septiembre de 2011**

#### **Servicios de Consultoría**

Se inició el modelado en ARIS de procedimiento del COVE (Comprobante de Valor Electrónico).

Se continúa con la homologación de datos con WCO y datos por trámite.

Se continúa con los Peer Reviews para Casos de Uso y Diseño de Requerimientos de Negocio para trámites y modalidades desarrollados de SE y AGA.

Se continúa con el modelado en ARIS de los trámites de la DGN-SE.

Se continúa con el modelado de dimensión de tecnología para los trámites de SE y AGA.

Se inicio el análisis para el modelado de otras entidades gubernamentales (SAGARPA, COFEPRIS).

Se inicio el análisis para el modelado del trámite de NEEC (Nuevo Esquema de Empresas Certificadas).

#### **Servicios de Digitalización**

Se entregaron los SOMS y el reporte de avance del mes de Septiembre.

Al 30 de Septiembre se llevan digitalizados alrededor de 40,419,438 hojas de pedimentos histórico, con un 63% de avance

#### **Servicios de Implementación de Procesos**

Avance General 58%

Actualmente se continua realizando los trabajos para la implementación de los trámites gubernamentales de la AGA y SE con un avance del 45%: AGA 57% (21 Subservicios) y SE 34% (67 modalidades) lo que representa la elaboración de más de 2100 documentos (Diseño de requerimientos de negocio: DRN, Especificación de Caso de USO: ECU y Especificación de Interacción de Usuario: EIU).

#### **Servicios de Gestión del Cambio Organizacional**

Se cuenta con la versión estática del portal web y la versión móvil.

Se llevaron a cabo los 2 talleres de patrocinadores para las dependencias.

Se llevo a cabo el primer taller de gestión del cambio para el sector privado.

#### **Servicio de Conectividad Inalámbrica**

Ya se encuentran 48 puntos tácticos terminados y documentados, un avance del 87%.



### Servicios de Sistema e Infraestructura

Se activó el número 01800 00 VUCEM y la grabación de bienvenida a la línea de servicio (Disponible a partir del 3 de Octubre de 2011).

Se terminó la campaña del servicio en la Herramienta Footprints de integradores basado en la categorización para la nueva versión de (Mesa de ayuda del SAT).

Se adecuó al grupo de Ingenieros de soporte de la mesa de servicio

Se terminó la instalación de los aplicativos en el ambiente de producción reducido.

Se amplió el enlace a internet a 1MB.

NOTA: Este será el mecanismo como la Administración del contrato reportará el avance del proyecto a los diversos actores del comercio exterior interesados en el seguimiento del mismo; las hojas informativas con el avance serán enviadas de manera **mensual**.

Para cualquier duda o aclaración favor de enviar correo a [contacto@ventanillaunica.gob.mx](mailto:contacto@ventanillaunica.gob.mx)

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.